

**План введения и реализации ФГОС ДО
в условиях МБДОУ детского сада № 444**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
I. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО					
1.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО	январь 2014	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Определение задач и содержания деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО»
2.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	январь 2014	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Создание рабочей группы	Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО»
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий по введению ФГОС ДО	февраль-март 2014	Заведующий МБДОУ Члены рабочей группы	Определение системы мероприятий по введению ФГОС ДО	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО» Планы мероприятий по введению ФГОС ДО
4.	Экспертиза условий, созданных в ДОУ. Мониторинг ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (психолого-педагогические условия, кадровые условия, материально-технические условия, финансовые условия, развивающая предметно-	март 2014	Заведующий МБДОУ Члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Протокол оперативного совещания

	пространственная среда)				
5.	Экспертиза программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март-апрель 2014	Члены рабочей группы	Получение объективной информации об актуальном уровне программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Аналитическая справка
6.	Педагогический совет ДОУ «Готовность ДОУ к введению ФГОС ДО»	ноябрь-декабрь 2014	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Определение уровня готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Протокол Педагогического совета ДОУ
7.	Изучение нормативно-правовых документов и методических рекомендаций (федерального и регионального уровня), в т.ч. методических рекомендаций ФИРО, регулирующих ведение ФГОС ДО	по мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Повышение профессиональной компетентности в области обновления организации образовательного процесса и содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Картотека нормативно-правовых документов и методических рекомендаций
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями (федерального и регионального уровня), регулируемыми ведение ФГОС ДО	по мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Протоколы совещаний
9.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	до 31.12.2015	Заведующий МБДОУ	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции	Должностные инструкции Протоколы Педагогических советов, Общего собрания

					коллектива Учреждения
10.	Приведение устава ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	до 31.12.2015	Заведующий МБДОУ	Внесение изменений и дополнений в устав ДОУ	Устав ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Протоколы Педагогических советов, Общего собрания коллектива Учреждения
11.	Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	до 31.12.2015	Заведующий МБДОУ	Внесение изменений в локальные акты ДОУ	Локальные акты ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Приказы «Об утверждении локальных актов Учреждения» Протоколы Педагогических советов, Общего собрания коллектива Учреждения
12.	Разработка и утверждение программы развития ДОУ на 2016-2021 годы в соответствии с ФГОС ДО	до 31.12.2015	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Создание программы развития ДОУ	Программа развития ДОУ на 2016-2021 годы Протоколы Педагогических советов, Общего собрания коллектива Учреждения
13.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	сентябрь-декабрь 2014	Члены рабочей группы	Изучение требований к структуре ООП ДО	Проект ООП ДО ДОУ
14.	Разработка ООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и примерными образовательными программами дошкольного образования	январь-май 2015	Члены творческой группы	Создание проекта ООП ДО ДОУ	Приказ «О создании творческой группы по разработке ООП ДО ДОУ» ООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

15.	Педагогический совет ДОУ «Обсуждение и утверждение ООП ДО ДОУ»	май-август 2015	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР Педагогический коллектив ДОУ	Наличие ООП ДО ДОУ	Протокол Педагогического совета ДОУ
16.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2015-2016гг.	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
17.	Расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в т.ч. на платной основе)	до 31.12.2016	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Обеспечение вариативности содержания дошкольного образования, учета образовательных потребностей семей воспитанников ДОУ, индивидуального подхода	Программы дополнительного образования Лицензия
18.	Обновление библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	По мере опубликования программ и методических пособий	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель		Выставка литературы в методическом кабинете
19.	Введение новых форм государственно-общественного управления ДОУ (попечительский совет, проч.)	до 31.12.2016	Заведующий МБДОУ	Обеспечение дополнительного внебюджетного финансирования	Положение об органе государственно-общественного управления
20.	Участие в мониторинге введения ФГОС ДО (федеральный, региональный уровень, уровень ДОУ)	По мере поступления запросов	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Диагностические материалы	Мониторинговые карты

II. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО

21.	Анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС ДО»	01.01.2014 – 31.05.2014 01.09.2015 – 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР	Получение информации о профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания и введения ФГОС ДО	Аналитическая справка
22.	Анкетирование педагогов «ИКТ-компетентность»	01.01.2014 – 31.05.2014 01.09.2015 – 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Получение информации об уровне развития ИКТ-компетентности	Аналитическая справка
23.	Консультации для педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (согласно тематическому плану консультаций для педагогов)	01.09.2014 – 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Планы консультаций
24.	Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения ФГОС ДО	01.01.2014- 31.03.2014	Заместитель заведующего по ВМР	Подготовка тьютора Канавинского района из числа сотрудников ДОУ	Удостоверение о повышении квалификации
25.	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (в т.ч. в рамках каскадной модели повышения квалификации на базовой площадке Канавинского района)	01.01.2014- 31.12.2016	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	План-график курсовой подготовки Удостоверения о повышении квалификации
26.	Профессиональная переподготовка педагогических работников. Получение базового педагогического образования педагогическими работниками	до 31.12.2016	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Приведение уровня образовательного ценза педагогических работников в соответствие с требованиями ФГОС ДО, ЕКС	План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей

27.	Участие педагогов в районных методических объединениях	в соответствии с планами работы РМО	Заместитель заведующего по ВМР Педагогический коллектив ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ	Учет участия педагогических работников в РМО
28.	Консультация для педагогов «Порядок аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»	01.09.2014-31.12.2014	Заместитель заведующего по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ в вопросах подготовки к аттестационным испытаниям	План консультации
29.	Разработка программ дополнительного образования (в т.ч. на платной основе)	до 31.05.2015	Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Методическое обеспечение деятельности в рамках дополнительного образования воспитанников ДОУ	Программы дополнительного образования
30.	Изучение введения ФГОС ДО в регионах РФ	постоянно	Члены рабочей группы	Расширение представлений о содержании работы по организации введения ФГОС ДО	Картотека материалов
III. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО					
31.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО (ремонтные работы, приобретение оборудования и проч.)	до 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР Заместитель заведующего по АХР	Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО	Аналитическая справка
32.	Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС ДО	до 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР Заместитель заведующего по АХР Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Соответствие РППС ДОУ требованиям ФГОС ДО	Аналитическая справка

33.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ДОУ требованиям ФГОС ДО	постоянно	Заместитель заведующего по ВМР Заместитель заведующего по АХР Старшая медсестра	Соответствие санитарно-гигиенических условий ДОУ требованиям ФГОС ДО	Аналитическая справка
34.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП ДО ДОУ противопожарным нормам	постоянно	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по АХР	Соответствие условий реализации ООП ДО ДОУ противопожарным нормам	Аналитическая справка
35.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП ДО ДОУ нормам охраны труда работников ДОУ	постоянно	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по АХР Специалист по охране труда	Соответствие условий реализации ООП ДО ДОУ нормам охраны труда работников ДОУ	Аналитическая справка
36.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ДО	до 31.12.2014	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ДО	Аналитическая справка
37.	Обеспечение укомплектованности ДОУ методической литературой, дидактическими пособиями, электронными образовательными ресурсами	до 31.12.2016	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Укомплектованность ДОУ необходимым для реализации ООП ДО ДОУ УМК	Аналитическая справка
38.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	до 31.12.2015	Заведующий МБДОУ	Доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Расширение возможностей доступа	Создание банка полезных ссылок Страничка на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

				пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
IV. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО					
39.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	сентябрь 2014 Постоянное обновление информации	Члены рабочей группы	Обеспечение публичной отчетности о ходе введения ФГОС ДО	Информационные листы
40.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	постоянно	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Обеспечение публичной отчетности о ходе введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок Страничка на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
41.	Тематические родительские собрания «Введение ФГОС ДО»	в соответствии с планом проведения родительских собраний	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего по ВМР Воспитатели	Информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО	Протоколы родительских собраний