



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 444»

С.С. Погосова

План мероприятий, реализуемый для достижения доступности объекта и предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад № 444» для инвалидов и других маломобильных групп населения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного лица за разработку плана мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Август 2020г. | Заведующий |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов - изучение опыта работы других ДОУ - разработка плана мероприятий | План разработан и утвержден | Август-сентябрь 2020г. | Администрация Учреждения, ответственное лицо |
| 1.3. | Освещение на сайте Учреждения вопросов доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН в разделе «Доступная среда» | Обновление информации о доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН на сайте Учреждения | В течение всего периода | Заместитель заведующего по ВМР |
| 1.4. | Организация обучения и инструктирования сотрудников, связанных с обеспечением доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН | Повышение профессионального уровня сотрудников ДОУ при работе с инвалидами и другими МГН | Ежегодно | Заместитель заведующего по ВМР |
| 1.5. | Организация и проведение курсов повышения квалификации сотрудников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг инвалидам и другим МГН | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ | По мере необходимости | Заместитель заведующего по ВМР |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 1.6. | Адаптация официального сайта Учреждения для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | Расширение сферы предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН | Сайт адаптирован | Заместитель заведующего по ВМР |
| 1.7. | Обследование и анализ всех зон Учреждения по вопросу доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН | Планирование мероприятий и затрат | Июль-август 2020г. | Комиссия |
| 2. Мероприятия по обеспечению доступности Учреждения для инвалидов и других МГН | | | | |
| 2.1. | Приобретение и установка при входе в здание вывески с названием и режимом работы Учреждения, плана здания, маркеров входа и выхода, выполненных шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | До 31.12.2020г. | Заместитель заведующего по АХЧ |
| 2.2. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные) | Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | До 31.12.2020г. | Заместитель заведующего по АХЧ |
| 2.3. | Предоставление услуги по сопровождению инвалида по территории объекта сотрудником Учреждения | Обеспечение условий для получения инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | Приказ о возложении обязанностей по сопровождению инвалидов и других МГН сотрудником Учреждения | Ответственное лицо |
| 2.4. | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для музыкального зала и индукционных петель для дверей, предназначенных для проведения массовых мероприятий | Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | По мере финансирования 2020-2025гг. Звукоусиливающая аппаратура приобретена | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |
| 2.5. | Капитальный ремонт входной группы среднего крыла с установкой пандуса и поручней | Обеспечение условий для самостоятельного получения | По мере финансирования | Заведующий Заместитель |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | | инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | 2020-2025гг. | заведующего по АХЧ |
| | Ремонт асфальтового покрытия, обустройство съездов на территории Учреждения | Достижение уровня доступности объекта для инвалидов и других МГН до уровня «ДЧ» | По мере финансирования 2020-2025гг. в ходе текущего ремонта | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |
| 2.7. | Ремонтные работы: - окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный цвет со стеной - маркировка дверных проемов и ступеней с помощью контрастной ленты - установка противоскользящих вставок на ступенях входных групп | Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект, с целью получения необходимой услуги | По мере финансирования 2020-2025гг. в ходе текущего ремонта | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |
| 2.8. | Переоборудование санузлов: - установка опорных поручней около раковины и унитаза - приобретение и установка держателей для костылей и палок - установка мнемосхемы санузла - приобретение и установка диспенсера для пенного мыла - приобретение и установка диспенсера для бумажных полотенец | Достижение уровня доступности объекта для инвалидов и других МГН до уровня «ДЧ» | По мере финансирования 2020-2025гг. в ходе текущего ремонта | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |

Ожидаемый результат после проведения плана мероприятий, реализуемых для достижения уровня доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других МГН – **доступно частично избирательно** для отдельных категорий граждан (С,Г,У,О).

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(172) листа

Заведуючий МБДОУ

«Детский сад № 444»

С.С.Погосова/

